

建设工程竣工结算书

工程结算书

项目名称：2025年黄竹镇白塘村委会井底村道路硬化项目

建设单位：定安县黄竹镇人民政府

施工单位：海南路桥建设工程有限公司

编制单位：海南路桥建设工程有限公司

编制日期：2026-09-08

工程名称：2025年黄竹镇白塘村委会井底村道路硬化项目

工程结算造价汇总表

项目	金额（元）	说明
合同价款	311,403.36	按中标价签订
送审造价	407,627.95	施工单位申报
较合同价增减	96,224.59	主要因变更与新增工程量
送审造价（大写）	肆拾零万柒仟陆佰贰拾柒元玖角伍分	

费用构成

序号	汇总内容	金额（元）
1	分部分项工程费	370,170.60
2	措施项目费	3,800.00
3	其他项目费	0.00
4	小计（1+2+3）	373,970.60
5	税金（增值税 9%）	33,657.35
	送审造价合计	407,627.95

编制单位（公章）



监理单位（公章）



建设单位（公章）



工程名称：2025年黄竹镇白塘村委会井底村道路硬化项目

分部分项工程量清单与计价表

标段：第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价
1	040101001001	挖一般土方	m3	158.00	6.80	1,074.40
2	040103001001	回填方	m3	59.00	22.50	1,327.50
3	040103002001	余方弃置	m3	72.00	15.20	1,094.40
4	040202001001	路床(槽)整形	m2	729.33	3.20	2,333.86
5	040202011001	碎石	m2	729.33	34.50	25,161.89
6	040203007001	水泥混凝土	m2	560.00	98.60	55,216.00
7	040402018001	施工缝	m	151.94	18.40	2,795.70
8	040103001002	回填方	m3	173.65	18.60	3,229.89
9	040901001001	现浇构件钢筋	t	0.07	5,850.00	409.50
10	040901001002	现浇构件钢筋	t	0.05	5,920.00	296.00
11	040101001002	挖一般土方	m3	299.00	6.80	2,033.20
12	040103001003	回填方	m3	135.00	22.50	3,037.50
13	040103002002	余方弃置	m3	165.00	15.20	2,508.00
14	040202001002	路床(槽)整形	m2	1,663.53	2.10	3,493.41
15	040202011002	碎石	m2	1,663.53	26.50	44,083.55
16	040203007002	水泥混凝土	m2	1,386.96	98.60	136,754.26
17	040402018002	施工缝	m	344.06	18.40	6,330.70
18	040103001004	回填方	m3	393.21	18.60	7,313.71
19	040901001003	现浇构件钢筋	t	0.07	5,850.00	409.50
20	040901001004	现浇构件钢筋	t	0.08	5,920.00	473.60

工程名称：2025年黄竹镇白塘村委会井底村道路硬化项目

分部分项工程量清单与计价表

标段：第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价
21	040101002001	挖沟槽土方	m3	5.88	12.40	72.91
22	040103001005	回填方	m3	2.58	24.80	63.98
23	040103002003	余方弃置	m3	3.30	16.50	54.45
24	040501001003	混凝土管	m	50.00	1,200.00	60,000.00
25	040101002002	挖沟槽土方	m3	11.76	12.40	145.82
26	040103001006	回填方	m3	5.16	24.80	127.97
27	040103002004	余方弃置	m3	6.60	16.50	108.90
28	040501001002	混凝土管	m	12.00	185.00	2,220.00
29	011705001001	大型机械设备进	台·次	2.00	4,000.00	8,000.00

工程名称：2025年黄竹镇白塘村委会井底村道路硬化项目

单位工程费用汇总表

序号	汇总内容	金额（元）
一	分部分项工程费	370,170.60
二	措施项目费	3,800.00
三	其他项目费	0.00
四	税金	33,657.35
	合计	407,627.95

编制说明：本结算依据竣工图、现场签证及实际完成工程量编制，其中含变更及新增工程量，与中标清单存在差异项，详见分部分项计价表。